

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ban hành danh mục dự án, chương trình trọng điểm
trên địa bàn tỉnh Tây Ninh**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số
2058/SKHĐT-THQH ngày 01 tháng 8 năm 2023 và đề nghị của Chánh Văn phòng
Ủy ban nhân dân tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dự án, chương trình
trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và đơn vị chủ trì theo dõi.

(danh mục kèm theo)

Điều 2.

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ trì theo dõi các dự án, chương trình
trọng điểm theo danh mục nêu trên có trách nhiệm báo cáo tiến độ thực hiện, khó
khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp, kiến nghị trong triển khai các dự án,
chương trình trọng điểm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch
và Đầu tư) trước ngày 15 hàng tháng (theo mẫu đính kèm).

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tiến độ thực hiện các dự án, chương
trình, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp, kiến nghị của các cơ quan, đơn
vị, địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 hàng tháng; kịp thời
đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung những dự án, chương trình trọng điểm để
tập trung chỉ đạo.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ chương trình công tác của Lãnh
đạo Ủy ban nhân dân tỉnh sắp xếp lịch họp để Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh
nghe báo cáo tiến độ thực hiện và xem xét, cho ý kiến đối với các khó khăn, vướng
mắc và đề xuất, kiến nghị của đơn vị chủ trì trước ngày 25 hàng tháng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban,
ngành tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,
thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP; Phòng KT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Võ Đức Trùng



DANH MỤC

Các dự án, chương trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1827/QĐ-UBND ngày 05/9/2023 của UBND tỉnh)

TT	Dự án	Đơn vị phụ trách	Lãnh đạo UBND tỉnh theo dõi chỉ đạo
I	LĨNH VỰC QUY HOẠCH		
1	Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050	Sở Kế hoạch và Đầu tư	PCT UBND tỉnh Dương Văn Thắng
2	Điều chỉnh đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đến năm 2045	Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh	PCT UBND tỉnh Võ Đức Trọng
3	Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh đến năm 2045	Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh	PCT UBND tỉnh Võ Đức Trọng
II	LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP		
1	Khu Công nghiệp Hiệp Thạnh	Ban Quản lý Khu kinh tế	PCT UBND tỉnh Võ Đức Trọng
2	Giai đoạn 3 Khu công nghiệp, Khu công nghiệp-đô thị-dịch vụ Phước Đông – Bồi Lồi (công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng)	UBND thị xã Trảng Bàng	PCT UBND tỉnh Trần Văn Chiến
III	LĨNH VỰC GIAO THÔNG		
1	Dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Mộc Bài	Sở Giao thông vận tải	PCT UBND tỉnh Dương Văn Thắng
2	Dự án Cao tốc Gò Dầu - Xa Mát (giai đoạn 1 từ Gò Dầu đến thành phố Tây Ninh)	Sở Giao thông vận tải	PCT UBND tỉnh Dương Văn Thắng
3	Đường liên tuyến kết nối vùng N8-787B-789	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông	PCT UBND tỉnh Dương Văn Thắng
4	Đường Trường Chinh (đoạn từ ĐT 781 đến đường 30/4)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông	PCT UBND tỉnh Dương Văn Thắng
5	Dự án chỉnh trang đường CMT8	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông	PCT UBND tỉnh Dương Văn Thắng

TT	Dự án	Đơn vị phụ trách	Lãnh đạo UBND tỉnh theo dõi chỉ đạo
IV	LĨNH VỰC ĐÔ THỊ, HẠ TẦNG		
1	Xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh	PCT UBND tỉnh Võ Đức Trọng
2	Khu đô thị mới tại Phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh	UBND thành phố Tây Ninh	PCT UBND tỉnh Dương Văn Thắng
3	Khu đô thị phục vụ Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen	UBND thành phố Tây Ninh	PCT UBND tỉnh Võ Đức Trọng
4	Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư trên địa bàn thị xã Trảng Bàng (10,7ha)	UBND thị xã Trảng Bàng	PCT UBND tỉnh Dương Văn Thắng
5	Dự án Trung tâm logistics, cảng cạn ICD và cảng tổng hợp Tây Ninh	Sở Giao thông vận tải	PCT UBND tỉnh Dương Văn Thắng
6	Khu B Khu đô thị - Khu công nghiệp-đô thị-dịch vụ Phước Đông – Bời Lời	Sở Kế hoạch và Đầu tư	PCT UBND tỉnh Võ Đức Trọng
V	LĨNH VỰC DỊCH VỤ, DU LỊCH		
1	Dự án Khu tham quan chuyên đề, lưu trú, nghỉ dưỡng, thương mại, dịch vụ trên đỉnh núi Bà Đen	UBND thành phố Tây Ninh	PCT UBND tỉnh Võ Đức Trọng
2	Dự án Bảo vệ và phát triển rừng kết hợp phát triển du lịch sinh thái đảo Nhím – hồ Dầu Tiếng	Sở Kế hoạch và Đầu tư	PCT UBND tỉnh Võ Đức Trọng
3	Khu đất Chính trang đô thị tại Khu phố 1, Phường 1, Thành phố Tây Ninh	Sở Tài nguyên và Môi trường	PCT UBND tỉnh Trần Văn Chiến
VI	LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP		
1	Đề án Vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Tây Ninh	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	PCT UBND tỉnh Trần Văn Chiến

TT	Dự án	Đơn vị phụ trách	Lãnh đạo UBND tỉnh theo dõi chỉ đạo
2	Đề án Vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Tân Châu	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	PCT UBND tỉnh Trần Văn Chiến
3	Đề án phát triển đa mục tiêu thủy lợi hồ Dầu Tiếng giai đoạn 2022 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	PCT UBND tỉnh Trần Văn Chiến
4	Dự án Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông giai đoạn 2 (kênh cố hóa kênh chính, kênh cấp 1,2,3 và kênh tiêu)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành nông nghiệp và PTNT	PCT UBND tỉnh Trần Văn Chiến
5	Phương án sử dụng quỹ đất Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh bàn giao về địa phương quản lý	UBND huyện Tân Châu	PCT UBND tỉnh Trần Văn Chiến
6	Phương án sử dụng quỹ đất Công ty Cổ phần Cao su 1-5 bàn giao về địa phương quản lý	UBND huyện Tân Châu	PCT UBND tỉnh Trần Văn Chiến
VII	LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ DỤC THỂ THAO VÀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO		
1	Đề án phát triển trường Trung cấp Y tế Tây Ninh	Sở Y tế	PCT UBND tỉnh Võ Đức Trọng
2	Dự án tu bổ, tôn tạo một số hạng mục, công trình thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương cục miền Nam	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh	PCT UBND tỉnh Võ Đức Trọng
3	Không gian mở khu vực sân vận động tỉnh Tây Ninh và Công viên Xuân Hồng	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tây Ninh	PCT UBND tỉnh Võ Đức Trọng

TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(kèm theo Quyết định số 1827 /QĐ-UBND ngày 05/9/2023 của UBND tỉnh)

TT	Dự án	Thời gian hoàn thành theo tiến độ đã được phê duyệt	Tiến độ thực tế (về pháp lý, đất đai, xây dựng, môi trường,...)	Thời gian chậm/sớm so với tiến độ đã được phê duyệt	Nguyên nhân chậm tiến độ (nếu có)	Khó khăn, vướng mắc	Đề xuất, kiến nghị	Đơn vị phụ trách
I	LĨNH VỰC QUY HOẠCH							
1	Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050							Sở Kế hoạch và Đầu tư
2	Điều chỉnh đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đến năm 2045							Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh
3	Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh đến năm 2045							Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh
II	LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP							
1	Khu Công nghiệp Hiệp Thạnh							Ban Quản lý Khu kinh tế
2	Giai đoạn 3 Khu công nghiệp, Khu công nghiệp-đô thị-dịch vụ Phước Đông – Bời Lời (công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng)							UBND thị xã Trảng Bàng
III	LĨNH VỰC GIAO THÔNG							
1	Dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Mộc Bài							Sở Giao thông vận tải

TT	Dự án	Thời gian hoàn thành theo tiến độ đã được phê duyệt	Tiến độ thực tế (về pháp lý, đất đai, xây dựng, môi trường,...)	Thời gian chậm/sớm so với tiến độ đã được phê duyệt	Nguyên nhân chậm tiến độ (nếu có)	Khó khăn, vướng mắc	Đề xuất, kiến nghị	Đơn vị phụ trách
2	Dự án Cao tốc Gò Dầu - Xa Mát (giai đoạn 1 từ Gò Dầu đến thành phố Tây Ninh)							Sở Giao thông vận tải
3	Đường liên tuyến kết nối vùng N8-787B-789							Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông
4	Đường Trường Chinh (đoạn từ ĐT 781 đến đường 30/4)							Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông
5	Dự án chỉnh trang đường CMT8							Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông
IV	LĨNH VỰC ĐÔ THỊ, HẠ TẦNG							
1	Xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam							Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
2	Khu đô thị mới tại Phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh							UBND thành phố Tây Ninh
3	Khu đô thị phục vụ Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen							UBND thành phố Tây Ninh
4	Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư trên địa bàn thị xã Trảng Bàng (10,7ha)							UBND thị xã Trảng Bàng

TT	Dự án	Thời gian hoàn thành theo tiến độ đã được phê duyệt	Tiến độ thực tế (về pháp lý, đất đai, xây dựng, môi trường,...)	Thời gian chậm/sớm so với tiến độ đã được phê duyệt	Nguyên nhân chậm tiến độ (nếu có)	Khó khăn, vướng mắc	Đề xuất, kiến nghị	Đơn vị phụ trách
5	Dự án Trung tâm logistics, cảng cạn ICD và cảng tổng hợp Tây Ninh							Sở Giao thông vận tải
6	Khu B Khu đô thị - Khu công nghiệp-đô thị-dịch vụ Phước Đông - Bồi Lồi							Sở Kế hoạch và Đầu tư
V	LĨNH VỰC DỊCH VỤ, DU LỊCH							
1	Dự án Khu tham quan chuyên đề, lưu trú, nghỉ dưỡng, thương mại, dịch vụ trên đỉnh núi Bà Đen							UBND thành phố Tây Ninh
2	Dự án Bảo vệ và phát triển rừng kết hợp phát triển du lịch sinh thái đảo Nhím - hồ Dầu Tiếng							Sở Kế hoạch và Đầu tư
3	Khu đất Chính trang đô thị tại Khu phố 1, Phường 1, Thành phố Tây Ninh							Sở Tài nguyên và Môi trường
VI	LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP							
1	Đề án Vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Tây Ninh							Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

TT	Dự án	Thời gian hoàn thành theo tiến độ đã được phê duyệt	Tiến độ thực tế (về pháp lý, đất đai, xây dựng, môi trường,...)	Thời gian chậm/sớm so với tiến độ đã được phê duyệt	Nguyên nhân chậm tiến độ (nếu có)	Khó khăn, vướng mắc	Đề xuất, kiến nghị	Đơn vị phụ trách
2	Đề án Vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Tân Châu							Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3	Đề án phát triển đa mục tiêu thủy lợi hồ Dầu Tiếng giai đoạn 2022 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050							Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4	Dự án Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông giai đoạn 2 (kiên cố hóa kênh chính, kênh cấp 1,2,3 và kênh tiêu)							Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành nông nghiệp và PTNT
5	Phương án sử dụng quỹ đất Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh bàn giao về địa phương quản lý							UBND huyện Tân Châu
6	Phương án sử dụng quỹ đất Công ty Cổ phần Cao su 1-5 bàn giao về địa phương quản lý							UBND huyện Tân Châu
VII	LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ DỤC THỂ THAO VÀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO							
1	Đề án phát triển trường Trung cấp Y tế Tây Ninh							Sở Y tế
2	Dự án tu bổ, tôn tạo một số hạng mục, công trình thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương cục miền Nam							Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

TT	Dự án	Thời gian hoàn thành theo tiến độ đã được phê duyệt	Tiến độ thực tế (về pháp lý, đất đai, xây dựng, môi trường,...)	Thời gian chậm/sớm so với tiến độ đã được phê duyệt	Nguyên nhân chậm tiến độ (nếu có)	Khó khăn, vướng mắc	Đề xuất, kiến nghị	Đơn vị phụ trách
3	Không gian mở khu vực sân vận động tỉnh tây Ninh và Công viên Xuân Hồng							Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tây Ninh